



## SEGUIMIENTO AL POA 2023 (por trimestre)

### Tercer trimestre (julio-septiembre)

|  | ACTIVIDAD / ADQUISICIÓN   | MES (ESES)<br>ASIGNADO (S) | Estatus:  |
|--|---|----------------------------|---|
|  |   |                            | Realizado ✓<br>En proceso ►<br>Con inconvenientes ■                               |
| PRODUCTO 01<br><br>Gestión<br>Institucional  | A1.3 Adquisición de antivirus y licencias de los equipos informáticos, pago de dominio de correos electrónicos, página web y punto de ventas, monitores, adquisición de software según las necesidades.   | Septiembre                 | Realizado<br>✓  |
|  | A1.4 Reparación puertas de baños 1er y 5to nivel (puertas cubículos)  | Julio                      | Realizado<br>✓  |
|  | A1.5 Adecuación baños para personas con movilidad reducida.   | Julio                      | Reprogramado para el 2024   |
|  | A1.6 Adquisición transfer para la planta eléctrica  | Febrero                    | Solo se le dio mantenimiento, a sugerencia del suplidor                           |
|  | A1.7 Auditoria energética e instalación de capacitores.   | Septiembre                 | Solicitada al Ministerio de Energía y Minas para que ellos lo incluyan en el 2024 |
|  | A1.8 Ampliación de puntos de red (previo levantamiento).  | Septiembre                 | Reprogramado para el 2024   |
|  | A1.9 Trabajos de ebanistería conforme a las evaluaciones (incluyendo sustitución puerta área Investigación y Conservación, al lado de la puerta descrita, zona escalera)  | Septiembre                 | Realizado<br>✓  |
|  | A1.10 Iguales y trabajos de mantenimiento: aire central, manejadoras, aires Split, cámaras, ascensores, ascensor de carga, piso, plomería, pintura, extintores, póliza de vehículos, control de plagas, mantenimiento de vehículos, planta eléctrica, mantenimiento de la plataforma revista Novitates Caribaea | Julio, agosto, septiembre  | Realizado<br>✓  |
|  | A1.11 Adecuación entrada principal (cristales en general) e instalación de cristales laminados en la barandilla (detrás del maxilar superior del cachalote); laminado puerta de Investigación y Conservación  | Septiembre                 | Reprogramado para el 2024   |
|  | A1.12 Sustitución de cristales rotos y cambio a cristales laminados en vitrinas Sala de las aves  | Septiembre                 | Reprogramado para el 2024   |
|  | A1.15 Mantenimiento pintura en las áreas requeridas: depósitos y sótanos, pantalla del auditorio, techos  | Julio, agosto, septiembre  | Realizado<br>✓  |
|  | A1.16 Adecuación de la biblioteca   | SIN FECHA                  | Reprogramado para el 2024   |
|  | A2.1 Adquisición de vehículo para la institución  | Septiembre                 | Reprogramado para el 2024   |
| A2.2 Adquisición de materiales y suministro (electricidad, plomería y materiales de oficina) | Septiembre  | Realizado<br>✓             |   |



## SEGUIMIENTO AL POA 2023

(por trimestre)

|   |   |  |                                       |
|---|---|--|---------------------------------------|
| <b>PRODUCTO 01</b><br><br><b>Gestión</b><br><b>Institucional</b>            | A2.3 Adquisición mobiliario y equipos: escritorios, sillas, sillones, taburetes, archivos, credenzas, torres computadoras, equipos para RR. PP., manos libres central telefónica, exhibidor alimentos, carpa, aspiradora, muebles para viniles, exhibidor tipo mostrador y freezer tipo botellero para cafetería; equipos especiales para limpieza de vitrinas, exhibiciones y pieles de Museografía. | Septiembre                               | Realizado<br>√                        |
|   | A2.4 Adquisición químicos y reactivos para dpto. Investigación y Conservación; y químicos para aire central y unidades Split.   | Septiembre                               | Realizado<br>√                        |
|   | A2.5 Adquisición materiales dpto. de Investigación y Conservación (frascos de vidrio para colecciones, estantes, armarios, bandejas, otros insumos, lámpara luz ultravioleta)   | Septiembre                               | Realizado<br>√                        |
|   | A3.1 Reubicación y reforzamiento de la seguridad con cámaras donde sea requerido (previa evaluación)  | Septiembre                               | Realizado<br>√                        |
|   | A3.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la institución así como la adquisición de baterías, gomas y accesorios para dichos vehículos.  | Septiembre                               | Realizado<br>√                        |
|   | A3.3 Suministro de productos e incremento en la variedad de lo ofertado en la Cafetería Cosmos y la Tienda Natura   | Septiembre                               | Realizado<br>√                        |
|   | A4.1 Incorporación de nuevo personal a causa de: desvinculaciones, aumento en el número de cargos o creaciones de puesto Enc. División de Geología y Paleobiología (1), Curadores (2), Vigilantes (Cámara y de Sala) (2), Museografía (1), Novitates Caribaea (1)   | Septiembre                               | Realizado<br>√                        |
|   | A5.1 Elaboración e Implementación del plan de capacitación 2023   | Septiembre                               | Realizado<br>√                        |
|   | A5.4 Socialización de las políticas y procedimientos establecidos, como también del procedimiento disciplinario indicado en la Ley 41-08 de Función Pública.  | Septiembre                               | Realizado<br>√                        |
|   | A5.5 Realizar concursos de los puestos que así lo ameriten (fechas sujetas conforme a la necesidad)   | SIN FECHA                                | Se realizaron en el segundo trimestre |
|   | A6.1 Monitoreo constante del uso de los carnets de identificación de los colaboradores, para proceder a cambios cuando sea necesario  | Septiembre                               | Realizado<br>√                        |
|   | A7.1 Celebración mensual de los cumpleaños de los colaboradores   | Suspendido por Decreto                   |                                       |
|   | A7.3 Actividades de integración con los empleados. (San Valentín, Día Familiar, Día de las Madres, Día del Trabajador, Día del Padre y Día del Biólogo)   | Julio, septiembre                        | Realizado<br>√                        |
| A8.1 Reinicio del proceso de autoevaluación CAF (solicitud de apoyo al MAP) | Julio, agosto, septiembre   | ▶ Se inició el proceso de Autoevaluación |                                       |

## SEGUIMIENTO AL POA 2023

(por trimestre)

|   |   |                           |                                     |
|---|---|---------------------------|-------------------------------------|
|   | A8.2 Seguimiento al control de calidad de los servicios que ofrecemos; informe de los resultados de los atributos comprometidos para la Carta Compromiso al Ciudadano | Septiembre                | Realizado<br>√                      |
|   | A8.4 Seguimiento a la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)  | Julio, agosto, septiembre | Realizado<br>√                      |
|   | A8.6 Elaboración del POA 2024   | Agosto                    | Realizado<br>√                      |
|   | A9.1 Elaboración y revisión de contratos de los procesos de compras y adendas   | Julio, agosto, septiembre | Realizado<br>√                      |
|   | A9.2 Gestión de Litigios  | Julio, agosto, septiembre | Realizado<br>√                      |
|   | A10.1 Digitación del Presupuesto Físico y del Presupuesto Financiero del 2024 en el SIGEF   | Agosto                    | Realizado<br>√                      |
|   | A10.2 Elaboración de los informes del Presupuesto Físico y del Presupuesto Financiero 2023 (conforme a las fechas establecidas por Digepres)                          | Julio                     | Realizado<br>√                      |
|   | A10.4 Elaboración planificación trimestral de los POA y el PACC   | Julio                     | Realizado<br>√                      |
| <b>PRODUCTO 02</b><br><b>Investigación y Conservación</b> | B1.1. Diversidad de insectos en muestreos nocturnos de parques urbanos de Santo Domingo   | Septiembre                | Reprogramado para el 2024           |
|   | B1.2. Inventario de la fauna del Monumento Natural Pico Diego de Ocampo ( anfibios, reptiles, aves, mamíferos, arácnidos, insectos y miriápodos)                      | Septiembre                | Reprogramado para el 4to. trimestre |
|   | B1.3. Ordenamiento taxonómico, inventario, discusión y estatus de la colección paleontológica   | Julio                     | Postpuesto para noviembre           |
|   | B2.2. Publicación y salida número 22 de Novitates Caribaea  | Julio                     | Realizado<br>√                      |
|   | B3.1. Doce muestras del mes (Preparación conceptual) / Montaje /Difusión)   | Julio, agosto, septiembre | Realizado<br>√                      |
|   | B3.2. Once minicharlas (realización y difusión)   | Julio, agosto, septiembre | Realizado<br>√                      |
|   | B3.3. Realización de 10 encuentros Plagiodontia o su equivalente en presentaciones  | Julio, agosto, septiembre | Realizado<br>√                      |
|   | B3.4. Realización de 10 Cápsulas de historia natural  | Julio, agosto, septiembre | Canceladas                          |
|   | B3.6. Publicación de un número de la serie educativa Semblanzas   | Septiembre                | Suspendido                          |



## SEGUIMIENTO AL POA 2023

(por trimestre)

|   |  |                           |  |
|---|--|---------------------------|--|
|   | B4.1. Curación de ejemplares y mantenimiento en depósitos seco y húmedo  | Julio, agosto, septiembre | Realizado<br>√   |
|   | B4.2. Actualización en la entrada de catálogos en base de datos  | Julio, agosto, septiembre | Realizado<br>√   |
|   | B5.1. Colaboración con el Ministerio en el monitoreo de población del Cocodrilo Americano en el Lago Enriquillo y del Celestus Gigante en la Cordillera Septentrional    | Julio, agosto, septiembre | Reprogramado   |
| <b>PRODUCTO 03</b><br><br><b>Educación, Divulgación y Museografía</b> | C1.1 Presentación de tres documentales, durante el año, con contenido educativo e informativo.   | Septiembre                | Realizado<br>√   |
|   | C1.6 Actividad Educativa en conmemoración del natalicio Prof. Eugenio de Jesús Marcano y por el Día del Biólogo Dominicano   | Septiembre                | Realizado<br>√   |
|   | C1.7 Congreso para celebrar el centenario del nacimiento del Prof. Eugenio de Jesús Marcano.   | Septiembre                | Se cambió por el lanzamiento de un libro con recopilación de sus investigaciones |
|   | C1.8 Preparación y ejecución de la actividad "Las brujas no existen".  | Septiembre                | Realizado<br>√   |
|   | C1.11 Continuación de la campaña de educación ambiental a través de las redes sociales   | Julio, agosto, septiembre | Realizado<br>√   |
|   | C2.1 Realización de dos encuentros formativos (talleres) con los Guías y los asistentes de investigación del Dpto. de Investigación y Conservación, sobre temas diversos | Agosto, septiembre        | Realizado<br>√   |
|   | C2.3 Evaluación del discurso del recorrido guiado.   | Septiembre                | Realizado<br>√   |
|   | C3.1 Elaboración y envío mensual del boletín de actividades.   | Julio, agosto, septiembre | Realizado<br>√   |
|   | C3.2 Actividades en el área de astronomía en coordinación con SOADOM   | Julio, agosto, septiembre | Algunas fueron suspendidas por el clima  |
|   | C4.2 Coordinación y preparación de temas científicos, para luego solicitar periodista que los desarrolle y publique en su medio.   | Julio, agosto, septiembre | Cancelado  |
|   | C4.3 Envío de contenido y seguimiento de promociones en redes sociales y Google ADS  | Julio, agosto, septiembre | Realizado<br>√   |
|   | C4.4 Contratación de publicidad exterior (preparación del material a promocionar)  | Julio, agosto, septiembre | Suspendido por Decreto   |



## SEGUIMIENTO AL POA 2023

(por trimestre)

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| <b>PRODUCTO 03</b><br><br><b>Educación,<br/>Divulgación y<br/>Museografía</b> | C4.5 Revisión de los periódicos impresos para verificar si hay alguna información del Museo  | Julio,<br>agosto,<br>septiembre | Realizado<br>✓   |
|   | C5.1 Presencia de las actividades de la institución en los medios de comunicación  | Julio,<br>agosto,<br>septiembre | Realizado<br>✓   |
|   | C5.2 Continuar con las visitas al programas de radio "Vamos a la escuela" (Radio educativa) para la difusión de los contenidos del mes de la institución. (Ver posibilidades de algún otro programa) | Julio,<br>agosto,<br>septiembre | Realizado<br>✓   |
|   | C6.1. Exposición permanente sobre Insectos en el tercer nivel  | Agosto,<br>septiembre           | Reprogramado para el 2024  |
|   | C6.3. Preparación y montaje de dos exposiciones temporales fotográficas (para la Noche Larga de los Museos)  | Agosto,<br>septiembre           | Exposiciones realizadas en otras fechas  |
|   | C6.4. Sala de Cambio Climático   | Julio,<br>agosto,<br>septiembre | Diseño listo, pendiente búsqueda de patrocinio   |
|   | C6.5 Remodelación Sala del Universo  | Julio,<br>agosto,<br>septiembre | ▶<br>En realización del Diseño   |
|   | C7.1. Revisión y actualización de la información presentada en las exhibiciones  | Julio,<br>agosto,<br>septiembre | Realizado<br>✓   |
|   | C7. 2 Cambio de formica en Sala de Ecología  | Julio,<br>agosto,<br>septiembre | Pospuesto para el 2024   |
|   | C7. 3 Instalación pantallas con versión digital de las cédulas infantiles en dos salas del museo (Ecología y Gigantes Marinos)   | Julio,<br>agosto,<br>septiembre | Versión digital lista, compra de equipos pospuesta para el 2024                                  |
|   | C7.4 Traducción todos los textos de las exhibiciones al idioma inglés e integrar a las exhibiciones mediante códigos QR  | Julio,<br>agosto,<br>septiembre | 1er nivel realizado y 3 exhibiciones del 2do también. El resto movido para 4to trimestre 2023    |
|   | C7.5 Preparación de mural con materiales reciclados (en la parte de arriba del mural de Biodiversidad)   | -                               | Este mural se pospuso para el 2024. En su lugar se realizó un mural impreso en Sala de las Aves. |
|   | C7.6. Actualización de exhibiciones Aves Endémicas y Migratorias. La de las endémicas tiene varias especies en categorías a las que ya no pertenecen y las migratorias, los mapas muy desgastados.   | Julio,<br>agosto,<br>septiembre | Realizado<br>✓   |

## SEGUIMIENTO AL POA 2023

(por trimestre)

|  |  |                                 |                |
|--|--|---------------------------------|----------------|
|  | C8.1. Continuación de los trabajos de documentación de la base de datos de objetos en exhibición | Julio,<br>agosto,<br>septiembre | Realizado<br>✓ |
|  | C8.2. Restauración y mantenimiento de las piezas en exhibición que así lo necesiten              | Julio,<br>agosto,<br>septiembre | Realizado<br>✓ |

### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

| PRODUCTO  | ACTIVIDAD  | MES (MESES)           |
|---|--|-----------------------|
| <b>PRODUCTO 03</b><br><br><b>Educación,<br/>Divulgación y<br/>Museografía</b> | Adquisición Botonera Ptn Sala Historia De La Vida  | Agosto                |
|   | Edición y publicación de libro sobre trabajos en Geología del Prof. Marcano para la conmemoración del 100 aniversario de su natalicio. | Septiembre            |
|   | Compra Monitor con base para Exhibición de los Arácnidos   | Septiembre            |
|   | Montaje de exposición sobre especies colectadas por el Prof. Marcano   | Septiembre            |
|   | Remodelación de exhibición Roca Lunar  | Agosto-<br>septiembre |
|   | Traslado y remodelación de exhibición Buche inolvidable  | Agosto-<br>septiembre |