



Primer trimestre (enero-marzo)

	ACTIVIDAD / ADQUISICIÓN	MES (ESES) ASIGNADO (S)	Estatus:
			Realizado ✓ En proceso ▶ Con inconvenientes ■
PRODUCTO 01 Gestión Institucional	A1.1 Reparación escalinata entrada sur	Marzo	▶ Proceso T2
	A1.3 Adquisición de antivirus y licencias de los equipos informáticos, pago de dominio de correos electrónicos, página web y punto de ventas, monitores, adquisición de software según las necesidades.	Marzo	✓
	A1.8 Ampliación de puntos de red (previo levantamiento).	SIN FECHA	▶ Proceso T2
	A1.9 Trabajos de ebanistería conforme a las evaluaciones (incluyendo sustitución puerta área Investigación y Conservación, al lado de la puerta descrita, zona escalera)	Marzo	▶ Proceso T2
	A1.10 Iguales y trabajos de mantenimiento: aire central, manejadoras, aires Split, cámaras, ascensores, ascensor de carga, piso, plomería, pintura, extintores, póliza de vehículos, control de plagas, mantenimiento de vehículos, planta eléctrica, mantenimiento de la plataforma revista Novitates Caribaea	Enero, febrero, marzo	✓
	A1.11 Adecuación entrada principal (cristales en general) e instalación de cristales laminados en la barandilla (detrás del maxilar superior del cachalote); laminado puerta de Investigación y Conservación	Marzo	▶ Proceso T2
	A1.12 Sustitución de cristales rotos y cambio a cristales laminados en vitrinas Sala de las aves	Marzo	▶ Proceso T2
	A1.15 Mantenimiento pintura en las áreas requeridas: depósitos y sótanos, pantalla del auditorio, techos	Enero, febrero, marzo	✓ Continuo
	A2.2 Adquisición de materiales y suministro (electricidad, plomería y materiales de oficina)	Marzo	✓
	A2.3 Adquisición mobiliario y equipos: escritorios, sillas, sillones, taburetes, archivos, credenzas, torres computadoras, equipos para RR. PP., manos libres central telefónica, exhibidor alimentos, carpa, aspiradora, muebles para viniles, exhibidor tipo mostrador y freezer tipo botellero para cafetería; equipos especiales para limpieza de vitrinas, exhibiciones y pieles de Museografía.	Marzo	✓
	A2.4 Adquisición químicos y reactivos para dpto. Investigación y Conservación; y químicos para aire central y unidades Split.	Marzo	✓



PRODUCTO 01 Gestión Institucional	A2.5 Adquisición materiales dpto. de Investigación y Conservación (frascos de vidrio para colecciones, estantes, armarios, bandejas, otros insumos, lámpara luz ultravioleta)	Marzo	► Proceso T2
	A3.1 Reubicación y reforzamiento de la seguridad con cámaras donde sea requerido (previa evaluación)	Marzo	► Proceso T2
	A3.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la institución así como la adquisición de baterías, gomas y accesorios para dichos vehículos.	Marzo	√
	A3.3 Suministro de productos e incremento en la variedad de lo ofertado en la Cafetería Cosmos y la Tienda Natura.	Marzo	√
	A4.1 Incorporación de nuevo personal a causa de: desvinculaciones, aumento en el número de cargos o creaciones de puesto Enc. División de Geología y Paleobiología (1), Curadores (2), Vigilantes (Cámara y de Sala) (2), Museografía (1), Novitates Caribaea (1)	Enero, febrero, marzo	► Proceso T2
	A5.1 Elaboración e Implementación del plan de capacitación 2023	Enero, febrero, marzo	√
	A6.1 Monitoreo constante del uso de los carnets de identificación de los colaboradores, para proceder a cambios cuando sea necesario	Enero	√
	A6.2 Dotación de uniformes a los colaboradores.	Febrero y marzo	√
	A7.1 Celebración mensual de los cumpleaños de los colaboradores	Enero, febrero, marzo	Suspendido por Decreto Presidencial
	A7.3 Actividades de integración con los empleados. (San Valentín, Día Familiar, Día de las Madres, Día del Trabajador, Día del Padre y Día del Biólogo)	Febrero	Suspendido por Decreto Presidencial
	A8.2 Seguimiento al control de calidad de los servicios que ofrecemos; informe de los resultados de los atributos comprometidos para la Carta Compromiso al Ciudadano	Marzo	√
	A8.4 Seguimiento a la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Enero, febrero, marzo	√
	A9.1 Elaboración y revisión de contratos de los procesos de compras y adendas	Febrero, marzo	No se realizaron contratos en el T1
	A10.2 Elaboración de los informes del Presupuesto Físico y del Presupuesto Financiero 2023 (conforme a las fechas establecidas por Digepres)	Enero, febrero, marzo	√
A10.4 Elaboración planificación trimestral de los POA y el PACC	Enero	√	
B1.1. Diversidad de insectos en muestreos nocturnos de parques urbanos de Santo Domingo	Enero, febrero, marzo	► Se movieron los viajes a septiembre y octubre	



PRODUCTO 02 Investigación y Conservación	B1.3. Ordenamiento taxonómico, inventario, discusión y estatus de la colección paleontológica	Enero, febrero, marzo	► Se extendió hasta noviembre. Esto es un informe de la colección que no está listo
	B1.4. Continuación de la exploración paleontológica en yacimientos de la carretera de Samaná (Parque Nacional Los Haitises)	Febrero, marzo	Se realizó un viaje en marzo y se movió el otro a noviembre
	B2.1. Salida número 21 de Novitates Caribaea	Enero	✓
	B3.1. Doce muestras del mes (Preparación conceptual) / Montaje / Difusión)	Enero, febrero, marzo	✓
	B3.2. Once minicharlas (realización y difusión)	Febrero, marzo	✓
	B3.3. Realización de 10 encuentros Plagiodontia o su equivalente en presentaciones	Febrero, marzo	✓
	B3.4. Realización de 10 Cápsulas de historia natural	Febrero, marzo	Cancelada
	B4.1. Curación de ejemplares y mantenimiento en depósitos seco y húmedo	Enero, febrero, marzo	✓
	B4.2. Actualización en la entrada de catálogos en base de datos	Febrero, marzo	✓
B5.1. Colaboración con el Ministerio en el monitoreo de población del Cocodrilo Americano en el Lago Enriquillo y del Celestus Gigante en la Cordillera Septentrional	Febrero, Marzo	Se dejó como una actividad en general. No se realizó ninguna colaboración en el trimestre	
PRODUCTO 03 Educación, Divulgación y Museografía	C1.1 Presentación de tres documentales, durante el año, con contenido educativo e informativo.	Marzo	✓
	C1.2 Actividad Educativa sobre el Carnaval de Santo Domingo.	Febrero	✓
	C1.3 Actividad Educativa "Como dos tórtolos en el Museo"	Febrero	✓
	C1.11 Continuación de la campaña de educación ambiental a través de las redes sociales	Enero, febrero, marzo	✓
	C2.2 Salidas educativas a diferentes parques y museos del país con el equipo de educación	Marzo	■ No se pudo realizar el viaje programado por inconvenientes con el medio de transporte
	C3.1 Elaboración y envío mensual del boletín de actividades.	Enero, febrero, marzo	✓
C3.2 Actividades en el área de astronomía en coordinación con SOADOM	Enero, febrero, marzo	✓	



PRODUCTO 03 Educación, Divulgación y Museografía	C3.4 Presentación de obras de Eco teatro y Fundación Propagas	Enero	✓
	C4.1 Coordinación de Media Tours para TV, Radio y Prensa escrita	Febrero	▶ Proceso T2
	C4.2 Coordinación y preparación de temas científicos, para luego solicitar periodista que los desarrolle y publique en su medio.	Enero, febrero, marzo	Eliminado
	C4.3 Envío de contenido y seguimiento de promociones en redes sociales y Google ADS	Enero, febrero, marzo	▶ Proceso T2
	C4.4 Contratación de publicidad exterior (preparación del material a promocionar)	Enero, febrero, marzo	Suspendido por Decreto Presidencial
	C4.5 Revisión de los periódicos impresos para verificar si hay alguna información del Museo	Enero, febrero, marzo	▶ Proceso T2
	C4.6 Fortalecimiento de las relaciones con los periodistas	Febrero	▶ Proceso T2
	C5.1 Presencia de las actividades de la institución en los medios de comunicación	Enero, febrero, marzo	▶ Proceso T2
	C5.2 Continuar con las visitas al programas de radio "Vamos a la escuela" (Radio educativa) para la difusión de los contenidos del mes de la institución. (Ver posibilidades de algún otro programa)	Enero, febrero, marzo	▶ Proceso T2
	C6.2. Concurso fotográfico dirigido a jóvenes	Enero, febrero	▶ Proceso T4
	C6.4. Sala de Cambio Climático	Enero, febrero, marzo	Diseño listo, en proceso de búsqueda de patrocinio
	C6.5 Remodelación Sala del Universo	Enero, febrero, marzo	En proceso de evaluación de propuestas recibidas
	C7.1. Revisión y actualización de la información presentada en las exhibiciones	Enero, febrero, marzo	✓
	C7.6. Actualización de exhibiciones Aves Endémicas y Migratorias. La de las endémicas tiene varias especies en categorías a las que ya no pertenecen y las migratorias, los mapas muy desgastados.	Marzo	▶ Proceso T3
	C8.1. Continuación de los trabajos de documentación de la base de datos de objetos en exhibición	Enero, febrero, marzo	✓
C8.2. Restauración y mantenimiento de las piezas en exhibición que así lo necesiten	Enero, febrero, marzo	✓	



ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

PRODUCTO	ACTIVIDAD	MES (MESES)
01	Barras protectoras de cristales, cafetería	Febrero
01	Proceso de instalación de pago en línea SIRITE con Tesorería Nacional, Netbanking Banco de Reservas y Sysmart.	
01	Compra de 1 Bandera	Febrero
01	Adquisición de 4 bombas para fuente y lago	Febrero
01	Alquiler de tarima y pódium, para actividad educativa exhibición océano	Marzo
03	Impresiones y piezas para el montaje de dos exposiciones Océanos y bajo el Mar Caribe	Febrero
03	Montaje de dos exposiciones temporales de origen externo en la Sala de Ecología: Bajo el Mar Caribe (Fundemar y la Embajada de Alemania) y Océano (Embajada de Francia y MNHN de Francia)	Marzo